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[bookmark: _Toc8838]第一章 总说明
[bookmark: _Toc12056][bookmark: heading_1]1.1 项目概况
为贯彻落实党的十九届五中全会、中央农村工作会议精神和省委省政府决策部署，深入实施《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，全面推进乡村振兴战略，持续深化农业供给侧结构性改革，指导“三农”各项工作顺利开展落地，进一步提高各项政策的指向性、精准性和有效性，根据河北省财政厅关于省级大气污染防治专项资金预算相关要求，结合本地实际制定本实施方案。
平山县东回舍镇东回舍村新建生物质颗粒基地建设项目，位于平山县东回舍镇东回舍村嘉阳物流园区18号，项目占地面积19亩。东回舍镇地理位置优越，农业和林业资源丰富，周边区域农作物种植广泛，林业覆盖面积较大，每年产生大量秸秆、树枝等农林废弃物，为项目提供了充足的原料保障。该项目将当地农林废弃物以及树枝就地收集、加工成型、就地利用，变废为宝，可有效增加农民收入，推动区域生态循环农业发展。
本项目拟分阶段建设，2026年先投建生产生物质制粒生产线1条，配备2台制粒机，设计产能达到1万吨/年；后续根据市场需求和发展情况，逐步扩建至6条生产线，最终实现年产能10万吨的目标。
该项目的建设紧紧围绕清洁能源取暖、提高生物质利用率等建设目标，推进新能源项目，以市场需求为导向，以农业增效、农民增收、环境可持续发展为目的，立足当地资源优势，突出“生态、高效、优质、安全”的特色，改善农业生产基本条件，优化农业和农村经济结构，提高农业综合生产能力和综合效益，促进农村发展。
[bookmark: heading_2][bookmark: _Toc26020]1.2 主管部门
平山县新能源服务中心
[bookmark: heading_3][bookmark: _Toc14312]1.3 承担单位
平山县昌福生物质能源科技有限公司
[bookmark: _Toc32596][bookmark: heading_4]1.4 建设地点
河北省石家庄市平山县东回舍镇东回舍村嘉阳物流园区18号
[bookmark: heading_5][bookmark: _Toc20114]1.5 建设目标
通过本项目的实施，总投资233.42万元，其中申请财政资金110万元，企业自筹资金123.42万元，用于加工设备购置、配套设施完善等。2026年完成1条生物质制粒生产线建设及相关配套设施安装，实现年产能1万吨以上，形成集农林废弃物收集、加工、储存、销售于一体的完整产业链，有效提升区域生物质资源资源化利用水平，推动清洁能源替代，促进生态环境改善和农民增收。
[bookmark: _Toc4038][bookmark: heading_6]1.6 建设期限
项目总建设期限为12个月，分阶段实施：
2026年4月-2027年3月：完成1条生产线及配套设施建设，实现投产运营，年产能达到1万吨。
[bookmark: heading_7][bookmark: _Toc8468]1.7 编制依据
河北省财政厅关于省级大气污染防治专项资金预算相关通知；
《中华人民共和国环境保护法》；
《中华人民共和国可再生能源法》；
《农业建设项目经济评价方法》；
项目单位提供的有关基础资料、技术数据；
设备厂家2025年最新报价；
当地材料费、人工费资料及当地类似工程造价。
[bookmark: heading_8][bookmark: _Toc2395]1.8 建设原则
以减量化、无害化、资源化、综合利用为核心原则，针对项目区域农林废弃物特点，制定科学适宜的技术方案和工艺流程。
技术工艺先进实用、简单合理，投资可控、操作方便可靠、运行费用低，确保项目长期稳定运营。
充分利用场地地形和周边资源条件，优化总平面布局，提高土地利用率，在满足工艺要求的前提下，实现生产设施功能最大化，营造整洁有序、安全环保的生产环境。
项目建设严格遵循“安全生产三同时”原则，确保建设、生产与安全设施同步设计、同步施工、同步投入使用。
坚持政府引导、企业主导、农户参与的原则，构建多方共赢的利益联结机制，促进项目社会效益、经济效益和环境效益协调统一。
[bookmark: heading_9][bookmark: _Toc27424]1.9 建设内容及规模
[bookmark: heading_11]1.9.1 设备购置及安装
破碎工段：购置200KW破碎机组1台（参数：链板喂料，进料口尺寸1650*600mm，刀辊直径600mm，生产能力20-30t/h）、皮带输送带4条及配套配电柜等。
粉碎工段：购置315KW树枝粉碎机1台、2000型锯末滚筒筛料机1台、GXP100X130高效粉碎机1台、沙克龙除尘器2台、布袋除尘器2套及配套输送设备、配电柜等。
烘干工段：购置CHGΦ2.2×24×1型横向单筒烘干机1台、生物质热风炉1台、风机2台、电子卸料器2台及配套输送设备、燃烧室等。
制粒工段：购置280kw生物质颗粒机组2台、自动注油泵2台、4000型生物质冷却机组1台、高强除铁器（1000型）1台及配套布袋除尘器、风机等。
包装工段：购置5T-6T自动包装机组3台、电子计量包装机3台及配套输送设备。
配套设备：购置地泵1台、通风系统1套、消防设施1套、300Kva变压器及配电系统1套、环保除尘设备（DWL22型）1套、上料机（4*2KW）1台、出料机（5.5KW）1台、传送机（5.5KW）1台等。
[bookmark: heading_12]1.9.2 配套设施建设
建设供配电系统，包括变压器、配电柜、电缆线路等，满足项目生产运营用电需求；
建设消防系统，配备消防栓、灭火器、消防水池等消防设施，满足消防安全要求；
安装视频监控系统、门禁系统等安防设施，保障厂区安全。
[bookmark: heading_13][bookmark: _Toc26738]1.10 总概算
项目总投资233.42万元，其中：
设备购置及安装费用222.42万元，占总投资的95.29%；
工程建设其他费用11万元，占总投资的4.71%；
[bookmark: _Toc28998][bookmark: heading_14]1.11 资金筹措
项目总投资233.42万元，资金来源如下：
申请省级财政资金110万元，主要用于设备购置；
企业自筹资金123.42万元，主要用于设备采购、地泵及附属设施、配电系统，消防系统及工程建设其他费用等，资金来源为企业自有资金。
[bookmark: heading_15][bookmark: _Toc23137]1.12 效益分析
[bookmark: heading_16]1.12.1 环境效益
项目的实施可有效提高农林废弃物资源化利用水平，年处理秸秆、树枝等农林废弃物约1.5万吨（第一阶段），减少秸秆焚烧带来的大气污染和火灾隐患。通过生物质成型燃料替代散煤，年可折合标准煤0.5万吨，减少CO₂排放1.2万吨，减少SO₂排放31吨，减少NOx排放14吨，减少颗粒物115吨，具有显著的节能减排效果，对保护和改善区域生态环境、保障国家能源安全、增加清洁能源供应渠道具有重要意义。
[bookmark: heading_17]1.12.2 社会效益
项目建成后，可带动当地农村剩余劳动力就业，常年员工达到20人，有效促进农村劳动力转移。通过农林废弃物回收利用，每吨秸秆可为农民增加收入100元，每吨林业废弃物可为农民增加收入120元。同时，项目可为区域农林废弃物处理提供可复制、可推广的模式，辐射带动种植、养殖、能源、运输等相关产业链发展，促进农村经济结构优化，推动乡村振兴和生态文明建设。
[bookmark: heading_18]1.12.3 经济效益
本项目在整个计算期内采用预测的固定价格，计算产品原辅材料、燃料动力及人工费用及运费约为700元/吨，加工后的生物质燃料销售价格约为850元/吨，每吨净利润约为150元，年产1万吨，可实现利润150万元。
[bookmark: heading_19]

[bookmark: _Toc17021]第二章 项目建设背景及必要性
[bookmark: _Toc21837][bookmark: heading_20]2.1 项目建设背景
我国是农业大国，农业的可持续发展是整个国民经济可持续发展的根本保证和优先领域。在可持续发展战略的实施过程中，提高农业可持续发展能力，从根本上转变传统的农业生产方式，建立以资源高效利用和生态环境保护为基础的可持续农业生产体系，是优化农业经济结构和增加农民收入的重要手段，它不仅可以保护农业生态环境，而且能够促进农业经济的持续高效发展。
“十四五”规划要求推动绿色发展，促进人与自然和谐共生，坚持绿水青山就是金山银山理念，坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，坚持节约优先、保护优先、自然恢复为主，守住自然生态安全边界。深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。
平山县持续加强农村生态文明建设，推进农村废弃物资源化利用，秸秆综合利用率保持在97%以上，大力推进农作物秸秆与畜禽粪污能源化利用，农村地区冬季清洁取暖实现全覆盖。但随着农业现代化进程加快，高标准农田建设推进，农林废弃物产生量不断增加，处理压力日益增大。本项目的建设，通过对农林废弃物的资源化利用，开发可再生能源，符合国家产业政策和区域发展规划，能够有效提升秸秆利用水平，为农业经济的持续高效发展起到示范作用。
[bookmark: heading_21][bookmark: _Toc23330]2.2 项目建设的必要性
[bookmark: heading_22]2.2.1 符合国家产业发展政策要求
我国十分重视节能以及大气污染治理工作，相继出台了一系列政策促进生物质能源产业发展。《中共中央国务院关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见》提出：“以生物质能源、生物质产品和生物原料为主要内容的生物质产业，是拓展农业功能，促进资源利用的朝阳产业。”国家发展改革委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中将农林废弃物综合利用（固化成型燃料）列为鼓励类项目。国家财政部印发的《秸秆能源化利用补助资金管理暂行办法》，对符合支持条件的企业给予综合性补助。本项目的建设符合国家产业政策和发展规划，能够享受相关政策支持，具有良好的政策环境。
[bookmark: heading_23]2.2.2 顺应行业发展趋势
生物质能源作为可再生能源的重要组成部分，具有资源丰富、清洁环保、可再生等特点，是今后能源发展的重点领域之一。目前我国生物质能的利用主要集中在沼气、生物质发电和生物质液体燃料三个方面，而生物质固体成型燃料生产加工与利用研究虽已起步，但市场潜力巨大。生物质固体成型燃料储存、运输、使用方便，清洁环保，燃烧效率高，既可作为农村居民的炊事和取暖燃料，也可作为城市分散供热的燃料，燃烧后的炉灰还可作为有机肥料出售，产业发展前景广阔。本项目的建设顺应了可再生能源发展的行业趋势，能够填补区域生物质固体成型燃料生产的空白，满足市场需求。
[bookmark: heading_24]2.2.3 缓解区域农林废弃物处理压力
平山县西依太行山，东临大平原，是农业大县，每年产生大量的农林废弃物。过去，部分农户采用焚烧或丢弃的方式处理秸秆等废弃物，不仅造成资源浪费，还污染大气环境，存在火灾隐患。随着农业现代化进程加快，农林废弃物处理问题变得不容忽视、迫在眉睫。本项目的建设，通过对秸秆、树枝等农林废弃物的集中资源化处理，生产清洁能源，有效解决了农户农林废弃物处理难题，将废弃物转化为有价值的产品，实现了变废为宝，对缓解区域环境压力、保障生态安全具有重要意义。
[bookmark: heading_25]2.2.4 促进区域经济社会发展
项目的建设能够带动当地农民就业增收，通过农林废弃物回收、生产加工等环节，为周边农户提供就业岗位和收入来源。同时，项目可辐射带动种植、养殖、能源、运输等相关产业链发展，形成“五统一分三可控”的产业链发展模式（统一技术方案、技术指导、监督管理、投入品投放、产品回购，实施分户生产，实现产品质量可控、生产环境可控、农民收入可控），促进农村经济结构优化升级。此外，项目的实施能够推动区域清洁能源替代，降低化石能源依赖，改善农村能源消费结构，促进生态文明建设和乡村振兴战略实施。
[bookmark: heading_26]

[bookmark: _Toc28616]第三章 建设条件与落实情况
[bookmark: heading_27][bookmark: _Toc23702]3.1 项目建设地点
本项目建设地点位于河北省石家庄市平山县东回舍镇东回舍村嘉阳物流园区18号。
图3-1项目地理位置图
[image: 192267bc-5fc1-4bb7-8992-41752d70a2ab]
平山县位于河北省西部、太行山东麓、滹沱河上游，距石家庄40公里，北京300公里，东临鹿泉市，南接井陉县，北靠灵寿、阜平，西与山西省接壤，交通便利，区位优势明显。
东回舍镇位于平山县东部，是平山县的工业重镇和交通枢纽，国道、省道穿境而过，距京深、石太高速公路较近，距石家庄机场50公里，交通四通八达，便于原料运输和产品销售。项目区周边农作物种植广泛，林业资源丰富，年可产生大量秸秆、树枝等农林废弃物，原料供应充足。
[bookmark: heading_28][bookmark: _Toc32348]3.2 自然条件
平山县属暖温带半湿润季风大陆性气候，四季分明，光照充足，降水量时空分布不均，夏暑冬寒，温差较大。春季少雨干旱，夏季炎热多雨，秋季天高气爽，冬季地冻天寒。年平均气温12.7℃，年极端高温40.8℃，年极端低温-16.4℃，1月份平均气温-3℃，7月份平均气温26℃，适宜项目建设和生产运营。
项目区地形平坦，地势开阔，地貌属平原类型，地质条件良好，土壤承载力能够满足厂房、设备基础等建设要求。项目区无不良地质现象，地震烈度为7度，符合建筑抗震设计要求。
[bookmark: _Toc26405][bookmark: heading_29]3.3 施工条件
项目建设地点原为工业用地，非基本农田及一般农田范围，土地平整工作已基本完成，具备施工条件。项目区可接入周边村庄电网系统，通过新建变压器及配电系统，能够满足项目生产运营用电需求；生活用水和生产用水通过自打井方式解决，已完成水井选址，水资源充足。
项目建设地点周边交通便利，建筑材料、设备运输方便；当地劳动力资源丰富，能够满足项目施工和生产运营的劳动力需求。项目建设符合当地乡镇土地利用总体规划要求，已取得相关部门的规划许可和用地审批手续。
[bookmark: _Toc28269][bookmark: heading_30]3.4 政策支持条件
平山县政府高度重视新能源开发利用和农林废弃物资源化利用工作，出台了一系列扶持政策，为项目建设提供了良好的政策环境。项目主管部门平山县新能源服务中心作为全县农村能源科学利用、技术推广的专业指导单位，将为项目提供技术支持、政策咨询和协调服务。同时，项目符合省级大气污染防治专项资金支持范围，能够获得相应的财政资金补贴，为项目建设提供资金保障。
[bookmark: heading_31]

[bookmark: _Toc20449]第四章 工艺设备与工程方案
[bookmark: _Toc20751][bookmark: heading_32]4.1 工艺方案
[bookmark: heading_33]4.1.1 工艺设计原则
以减量化、无害化、资源化、综合利用为核心，针对农林废弃物特点，制定科学合理的技术方案和工艺流程，提高资源利用效率。
技术工艺先进实用、成熟可靠，操作方便、运行费用低，确保产品质量稳定，满足市场需求。
注重节能减排和环境保护，采用先进的除尘、降噪、污水处理等环保技术和设备，确保各项污染物达标排放。
以树枝破碎、粉碎、制粒技术为纽带，实现能量多级利用、物质良性循环，形成无污染的可持续发展的农业生态系统。
工艺流程布局合理，物流顺畅，减少物料运输距离和损耗，提高生产效率。
[bookmark: heading_34]4.1.2 设计规模
新建生物质制粒生产线1条，设计年产能1万吨；
[bookmark: heading_35]4.1.3 工艺特点
依靠现代化的设备组成完善的处理系统，利用林业废弃物和农作物秸秆通过破碎、粉碎、烘干、制粒、冷却、包装等一系列处理，产出符合要求的生物质颗粒燃料，供给周围电厂、化工厂、农业园区及农户使用。通过自动化的生产和除尘系统，降低污染物的排放，减少噪音、粉尘、废水等的排放，完全达到或超过国家标准，消除对周围环境的污染。
生物质颗粒燃料具有运输存储方便、挥发分高、固定碳含量高、S含量低、二氧化碳零排放、二氧化硫低排放和可再生等特点，可广泛应用于农村炊事采暖、城镇居民取暖、洗浴和城镇区域供暖，是一种清洁环保、可再生能源。
[bookmark: heading_36]4.1.4 工艺路线
原料收集与预处理：通过与周边农户、种植合作社签订回收协议，收集秸秆、树枝等农林废弃物，运输至项目原料堆场进行晾晒，使原料水分含量降至30%左右。
破碎工段：用抓料机将原料送入200KW破碎机进行粗破，切碎后的物料通过底部输送设备排出进入下一工序。
粉碎工段：破碎后的物料通过皮带输送机送入315KW树枝粉碎机进行进一步粉碎，再经锯末滚筒筛料机筛选后，送入高效粉碎机进行细粉碎，粉碎过程中产生的粉尘通过沙克龙除尘器和布袋除尘器进行处理。粉碎后的物料通过输送设备送入中转料仓缓存。
烘干工段：中转料仓内的物料通过输送设备送入横向单筒烘干机，利用生物质热风炉提供的热风进行烘干，将物料水分含量降至20%左右（造粒所需水分），烘干后的物料通过输送设备送入制粒工段中转料仓。
制粒工段：烘干后的物料通过绞龙输送机自动变频喂料给生物质颗粒机，压制成直径为8mm的颗粒，制粒过程中产生的高温蒸发水分通过除蒸汽系统抽除。颗粒经生物质冷却机组冷却后，通过高强除铁器去除杂质。
包装工段：冷却后的颗粒通过输送设备送入自动包装机组进行计量包装，包装后的成品送入成品仓库存储待售。
废弃物处理：生产过程中产生的粉尘通过除尘设备收集处理，可回收利用；产生的少量废水经污水处理设施处理后达标排放或用于厂区绿化。
[bookmark: heading_37][bookmark: _Toc31379]工艺流程图如下：[image: ]
[bookmark: heading_40][bookmark: heading_41]4.2工程方案
4.2.1 供配电设计
用电负荷：项目总用电负荷约1500Kva，其中生产设备用电负荷1400Kva，辅助设施及办公用电负荷100Kva。生产设备用电负荷为二级负荷，其余用电负荷为三级负荷。
电源及配电系统：厂区电源引自周边电网，建设300Kva箱式变压器1台，经变压器降压后送至配电柜，再通过电缆线路分配至各用电设备。厂区供配电采用380V低压配电，配电柜上安装电压表、电流表和电度表，监测整个站区的用电情况。
防雷接地：为防止电气设备的过电压及雷电侵袭，装设过电压保护装置。在土建施工时，将构筑物连成一体形成环型接地网，在控制室周围做接地极；防雷接地与强、弱电接地共用接地极，要求接地电阻不大于4欧姆，实测不满足要求时，增设接地极。防静电接地利用建筑共用接地装置进行接地，将有防静电接地要求的工艺设备、装置等进行接地。
照明设计：厂房内采用高效节能灯具，按生产区域合理布置，保证生产操作所需照度；办公及辅助用房采用荧光灯和LED灯，营造舒适的办公环境；厂区道路及场地采用太阳能路灯照明，节约能源。
4.2.2 给排水设计
供水系统：项目自打井1眼，井深约100米，出水量约50m³/d，配套建设50m³蓄水池1座，通过供水管网将水送至各用水点。供水系统采用变频调速装置，根据设备实际用水需求改变电机转速，提高运行效率，节约能源。
排水系统：厂区排水采用雨污分流制，雨水通过雨水管网收集后排出厂区；生产生活污水经化粪池处理后，进入污水处理设施进行深度处理，处理达标后用于厂区绿化或排入周边水体。
节水措施：采用管内壁光滑、阻力小的给水管材，合理选用管径以减少管道的阻力损失和水泵扬程；所有供水、用水设备按时检修，避免出现跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。
[bookmark: heading_42]4.2.3 消防设计
消防水源：采用自打井供水和消防水池蓄水相结合的方式，建设100m³消防水池1座，保证消防用水需求。
消防系统：厂区内设置消防栓，间距不大于120米，保护半径不大于150米；生产厂房、仓库、办公用房等场所按要求配备灭火器，消防栓和灭火器布置合理，便于取用。
消防通道：厂区内设置环形消防通道，宽度不小于4米，保证消防车通行顺畅；厂房和仓库的安全出口数量、疏散距离等符合消防安全要求。
防火设计：厂房、仓库等建筑物的耐火等级为二级，建筑物之间的防火间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求；生产过程中严格控制火源，原料堆场和成品仓库严禁明火，设置明显的禁火标志。
[bookmark: heading_43]

[bookmark: _Toc24015]第五章 环境保护
[bookmark: heading_44][bookmark: _Toc8176]5.1 设计所执行的环保法规和标准
《中华人民共和国环境保护法》；
《中华人民共和国大气污染防治法》；
《中华人民共和国水污染防治法》；
《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；
《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》；
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准；
《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。
[bookmark: _Toc13438][bookmark: heading_45]5.2 主要污染源及污染物
[bookmark: heading_46]5.2.1 大气污染
项目生产过程中产生的大气污染物主要为粉尘，来源于破碎、粉碎、烘干、制粒等环节，主要污染物为颗粒物。此外，生物质热风炉燃烧过程中会产生少量SO₂、NOx等污染物。
[bookmark: heading_47]5.2.2 水污染
项目产生的水污染主要为生产废水和生活污水。生产废水主要来自设备清洗、地面冲洗等，污染物主要为COD、BOD₅、SS等；生活污水主要来自员工日常生活，污染物主要为COD、BOD₅、SS、氨氮等。
[bookmark: heading_48]5.2.3 噪声污染
项目生产过程中产生的噪声主要来自破碎机、粉碎机、制粒机、风机、泵等设备运行，噪声等级一般在80-100dB(A)之间。
[bookmark: heading_49]5.2.4 固体废物污染
项目产生的固体废物主要为生产过程中收集的粉尘、污水处理产生的污泥以及员工日常生活垃圾。
[bookmark: heading_50][bookmark: _Toc19121]5.3 环境保护措施
[bookmark: heading_51]5.3.1 大气污染防治措施
破碎、粉碎、烘干、制粒等环节均设置密闭式设备和收尘装置，生产车间采用密闭式设计，减少粉尘无组织排放；
每个产尘点均配备高效布袋除尘器和沙克龙除尘器，粉尘经两级除尘处理后，通过15m高排气筒排放，确保颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；
生物质热风炉选用高效环保型设备，燃烧充分，配备脱硫脱硝装置，确保SO₂、NOx排放浓度符合相关标准要求；
原料堆场和成品仓库设置围挡和防雨设施，定期洒水降尘，减少扬尘污染；
加强厂区绿化，种植防尘植物，降低扬尘扩散。
[bookmark: heading_52]5.3.2 水污染防治措施
生产废水和生活污水分别收集，生产废水经隔油池、沉淀池处理后，与生活污水一同进入化粪池处理，再通过污水处理设施（采用生物接触氧化法）进行深度处理，处理达标后用于厂区绿化或排入周边水体，确保污水排放符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；
选用节水型设备和器具，加强用水管理，减少水资源浪费和污水产生量；
定期对污水处理设施进行维护和检修，确保其正常运行，污水达标排放。
[bookmark: heading_53]5.3.3 噪声污染防治措施
选用低噪声设备，设备采购时签订噪声控制协议，确保设备噪声符合相关标准；
对高噪声设备（如破碎机、粉碎机、风机等）进行基础减振处理，设置减振垫、减振器等；
生产车间采用隔声设计，墙体采用隔声材料，门窗采用隔声门窗，减少噪声外传；
风机、泵等设备设置单独的设备间，进行隔声降噪处理；
合理布置厂区设备，将高噪声设备与办公区、生活区保持一定距离，利用建筑物和绿化进行隔声；
加强设备维护和保养，确保设备正常运行，避免因设备故障产生异常噪声。
[bookmark: heading_54]5.3.4 固体废物污染防治措施
生产过程中收集的粉尘可回收作为原料重新利用，实现资源循环；
污水处理产生的污泥经脱水处理后，送垃圾处理厂填埋或无害化处理；
员工日常生活垃圾实行分类收集，由专人负责清理，定期送当地垃圾处理厂处理；
固体废物处理过程中，严格遵守相关环保规定，避免造成二次污染。
[bookmark: _Toc7796][bookmark: heading_55]5.4 环境监测与管理
建立环境监测制度，定期对大气污染物、水污染物、噪声等进行监测，及时掌握污染物排放情况，发现问题及时采取整改措施；
配备专职环保管理人员，负责厂区环境保护管理工作，制定环保管理制度和操作规程，组织员工进行环保知识培训；
定期向环保部门报送环境监测数据和环境保护工作情况，接受环保部门的监督检查；
加强环境风险防范，制定环境污染事故应急预案，配备应急设备和物资，定期组织应急演练，确保在发生环境污染事故时能够及时有效处置。
[bookmark: heading_56]

[bookmark: _Toc27206]第六章 消防、劳动安全及卫生
[bookmark: _Toc21234][bookmark: heading_57]6.1 劳动安全
贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，确保本工程在建设过程中及投产运行后均符合安全、卫生要求，保障厂区的安全、劳动者在劳动过程中的安全与健康。
[bookmark: heading_58][bookmark: _Toc4149]6.2 安全卫生执行的标准
《中华人民共和国安全生产法》；
《中华人民共和国消防法》；
《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）；
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T 12801-2008）；
《工作场所职业病危害作业分级》（GBZ/T 229-2010/2012）；
《安全色》（GB 2893-2008）；
《安全评价通则》（AQ8001-2007）；
《安全预评价导则》（AQ8002-2007）；
《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2016）；
《生产安全事故应急演练指南》（AQ/T9007-2011）；
《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）。
[bookmark: heading_59][bookmark: _Toc8072]6.3 生产过程中职业危险、危害因素的分析
火灾、爆炸风险：生物质原料和成品均为易燃物，若遇到明火、电气火花等火源，可能引发火灾；生产过程中产生的粉尘在一定浓度下，遇火源可能发生粉尘爆炸；电缆绝缘材料老化、短路等可能引发电气火灾。
机械伤害风险：破碎机、粉碎机、制粒机等设备运行过程中，若安全防护设施不完善、操作人员违规操作，可能造成机械伤害事故。
触电风险：项目涉及大量电气设备和线路，若电气设备绝缘损坏、接地不良、线路老化等，可能引发触电事故；露天配置的高大建筑物和电气设备有遭受雷击的危险。
粉尘危害：生产过程中产生的粉尘被操作人员吸入，可能引发尘肺病等职业病。
噪声危害：设备运行产生的噪声可能对操作人员的听力造成损害。
高处坠落风险：在设备安装、维护保养、检查修理等高处作业过程中，若防护措施不到位，可能发生高处坠落事故。
其他风险：原材料运输过程中可能发生车辆伤害事故；生产过程中可能发生物体打击、烫伤等事故。
[bookmark: _Toc21865][bookmark: heading_60]6.4 各因素防范措施及应急处理
[bookmark: heading_61]6.4.1 火灾、爆炸防范措施
严格执行消防安全管理制度，厂区内严禁明火，设置明显的禁火标志；原料堆场和成品仓库与生产车间、办公区保持足够的防火间距，配备充足的消防设施。
电气设备和线路按照规范设计、安装和维护，选用阻燃电缆，定期进行绝缘检测，防止短路引发火灾；配备防雷设施，定期进行检测，防止雷击引发火灾。
生产车间和仓库设置通风设施，降低粉尘浓度；除尘设备定期清理，防止粉尘积聚；采用防爆型电气设备和照明灯具，避免产生电气火花。
制定火灾、爆炸事故应急预案，配备消防栓、灭火器、消防沙、消防水带等应急设备和物资，定期组织员工进行消防演练，提高应急处置能力。
应急处理：发生火灾、爆炸事故时，立即启动应急预案，组织人员疏散，切断电源、气源，使用消防设施进行灭火；同时拨打火警电话，通知消防部门救援。
[bookmark: heading_62]6.4.2 机械伤害防范措施
设备采购时确保安全防护设施齐全有效，如防护罩、防护栏、紧急停机按钮等；设备安装后进行安全验收，合格后方可投入使用。
制定设备安全操作规程，对操作人员进行安全培训，考核合格后方可上岗操作；操作人员严格遵守操作规程，严禁违规操作。
定期对设备进行维护保养和安全检查，及时发现和消除设备安全隐患；设备运行过程中，严禁操作人员靠近危险部位。
应急处理：发生机械伤害事故时，立即停止设备运行，切断电源，对受伤人员进行急救处理，如止血、包扎、固定等，严重时送医院治疗。
[bookmark: heading_63]6.4.3 触电防范措施
电气设备和线路按照规范设计、安装和接地，配备漏电保护装置；定期对电气设备和线路进行检查和维护，及时更换老化、损坏的设备和线路。
操作人员穿戴绝缘防护用品，如绝缘鞋、绝缘手套等；严禁无证人员从事电气作业，电气作业必须两人以上进行，相互监护。
雷雨天气避免进行室外电气作业；露天电气设备采取防雨、防潮措施。
应急处理：发生触电事故时，立即切断电源或使用绝缘工具使触电人员脱离电源，对触电人员进行人工呼吸、胸外按压等急救处理，严重时送医院治疗。
[bookmark: heading_64]6.4.4 粉尘危害防范措施
生产车间采用密闭式设计，产尘点配备高效除尘设备，确保粉尘达标排放；加强车间通风，降低粉尘浓度。
操作人员穿戴防尘口罩、防护服等防护用品，定期进行职业健康检查。
定期对车间进行清扫，采用湿式清扫方式，避免粉尘飞扬。
[bookmark: heading_65]6.4.5 噪声危害防范措施
选用低噪声设备，对高噪声设备进行减振、隔声处理；设置单独的设备间，减少噪声外传。
操作人员穿戴防噪声耳塞、耳罩等防护用品，合理安排作业时间，避免长时间接触高噪声。
[bookmark: heading_66]6.4.6 高处坠落防范措施
高处作业人员必须系好安全带，佩戴安全帽；作业现场设置安全警示标志，搭设安全防护棚、防护栏杆等防护设施。
定期对高处作业设施进行检查和维护，确保其安全可靠；恶劣天气（如大风、暴雨、大雪等）避免进行高处作业。
应急处理：发生高处坠落事故时，立即停止作业，对受伤人员进行急救处理，如止血、包扎、固定等，严重时送医院治疗。
[bookmark: _Toc7335][bookmark: heading_67]6.5 劳动保护和安全卫生措施
[bookmark: heading_68]6.5.1 劳动保护
生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，包括安全帽、安全带、防尘口罩、防噪声耳塞、绝缘鞋、绝缘手套等，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
制定并完善安全生产管理制度、设备安全操作规程、劳动保护制度等，明确各岗位的安全职责和操作要求。
对员工进行系统的安全教育和培训，包括安全生产法律法规、安全管理制度、操作规程、应急处置方法等，新员工必须经过三级安全教育培训合格后方可上岗；从事电气、焊接、起重等特殊工种的人员，必须取得相应的职业资格证书后方可上岗操作。
定期组织员工进行职业健康检查，建立职业健康档案，对患有职业病的员工及时进行治疗和安置。
[bookmark: heading_69]6.5.2 安全卫生工程设计措施
生产构筑物均设便于操作和行走的操作平台、走道板或安全护栏、扶手；设备布置留有足够的安全操作距离和空间。
各种用电设备均按国家有关标准做好接零接地保护；电气设备及机械设备的布置考虑采光和通风要求，确保操作环境良好。
生产车间设置更衣室、休息室、卫生间等辅助设施，为员工提供良好的休息和生活条件。
采用自动控制和机械化操作，降低劳动强度，减少操作人员直接接触有害因素的机会。
[bookmark: heading_70]6.5.3 安全操作方案
严格执行安全生产管理制度和设备安全操作规程，严禁违规操作；操作人员上岗前必须穿戴好劳动防护用品。
制定火警、火灾、爆炸、机械伤害、触电等突发事件的应急应变计划，明确应急组织机构、应急响应程序、应急处置措施等，并在醒目位置张贴。
运行管理人员必须了解生产过程中的各种有害因素与操作及维修工作的利害关系，熟练掌握设备的性能和操作方法。
设备运行前必须进行检查，确认设备正常、安全防护设施齐全有效后方可启动；运行过程中密切关注设备运行状态，发现异常立即停机检查。
维修各种设备时必须切断电源，并在控制箱外挂维修警示牌，严禁非本岗位人员启、闭机电设备。
在运转中清理机电设备及周围环境卫生时，严禁擦拭设备运转部位，不得将冲洗水溅到电缆头和电机上。
有害气体、异味、粉尘和环境潮湿的场所，必须保持通风良好；清捞杂物、浮渣及清扫堰口时，应有安全及监护措施。
在构筑物上或敞开式池、井边巡视、操作时，应注意安全，雨天或冰雪天气应特别注意防滑。
[bookmark: heading_71]

[bookmark: _Toc3835]第七章 节能
[bookmark: _Toc6088][bookmark: heading_72]7.1 节能原则与依据
[bookmark: heading_73]7.1.1 节能原则
认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，严格执行节能技术规定，努力做到合理使用资源，提高能源利用效率。
积极采用先进的节能新材料、新工艺、新技术，优先选用节能型设备，严禁采用国家或行业主管部门已淘汰的落后工艺和设备。
坚持节能与减排相结合，通过节能降低能源消耗，减少污染物排放，实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
注重全过程节能，从项目设计、设备选型、施工建设到生产运营的各个环节，均采取有效的节能措施，提高能源利用效率。
[bookmark: heading_74]7.1.2 节能依据
《中华人民共和国节约能源法》；
《中国节能技术政策大纲》；
《河北省人民政府关于加强节能工作的决定》；
《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》；
《节能中长期专项规划》（发改环资[2004]2505号）；
《河北省节约能源条例》；
《固定资产投资项目节能审查办法》；
相关行业节能设计规范和标准。
[bookmark: heading_75][bookmark: _Toc30265]7.2 节能措施和节能效果分析
[bookmark: heading_76]7.2.1 工艺技术及设备节能措施
采用先进的生物质颗粒生产工艺，优化工艺流程，减少物料运输距离和能源消耗；选用高效节能的破碎、粉碎、制粒、烘干等设备，提高生产效率和能源利用效率。
烘干工段采用余热回收装置，回收烘干过程中产生的余热用于预热冷空气，降低能源消耗；生物质热风炉选用高效燃烧设备，提高燃料燃烧效率，降低燃料消耗。
设备选型时优先选用节能型电机，采用变频调速技术，根据生产负荷调节电机转速，减少无效能耗；合理匹配设备容量，避免设备大马拉小车现象。
优化厂区总平面布局，使生产车间、原料堆场、成品仓库等设施布局合理，物流顺畅，减少物料运输距离和运输能耗。
[bookmark: heading_77]7.2.2 建筑节能措施
厂房、办公及辅助用房采用节能型建筑材料，如保温彩钢板、节能门窗等，提高建筑物的保温隔热性能，减少采暖和制冷能耗。
合理设计建筑物的朝向和采光面积，充分利用自然光，减少人工照明能耗；厂房设置通风天窗，利用自然通风，减少机械通风能耗。
建筑总平面布置和建筑单体的平面设计，在保证使用功能的同时，充分考虑热环境的合理分区，减少能源消耗。
场地硬化和道路建设采用透水铺装材料，增加雨水渗透，减少水资源消耗；厂区绿化选用乡土树种，减少灌溉用水。
[bookmark: heading_78]7.2.3 电气设施节能措施
常用电气设备采用效率高、能耗低、性能先进、技术成熟的产品；变压器选用节能型变压器，降低空载损耗和负载损耗。
当供给连续运行用电设备的低压配电干线容量较大、线路较长时，适当增加导体截面，降低线路损耗；单相负荷均匀分配在三相配电干线的各相上，最大相与最小相负荷之差不超过三相总负荷的±10%。
照明系统采用高效节能灯具，如LED灯、荧光灯等，充分利用自然光，合理布置照明灯具，提高照明效率；室外景观照明和道路照明选用太阳能灯具，节约电能。
采用节能型无功补偿装置，实现无功集中和就地补偿，提高系统的功率因数，降低能耗，补偿后的功率因数达到0.95以上。
[bookmark: heading_79]7.2.4 给排水专业节能措施
供水系统采用变频调速装置，根据用水需求自动调节水泵转速，提高水泵运行效率，节约电能；选用高效节能水泵，降低水泵能耗。
采用管内壁光滑、阻力小的给水管材，合理选用管径，减少管道的阻力损失和水泵扬程，降低能耗。
加强水资源管理，安装水表计量用水，制定用水定额，实行计划用水；定期对供水、用水设备进行检修，避免跑、冒、滴、漏现象，节约水资源。
生产废水经处理后回收利用于厂区绿化、地面冲洗等，提高水资源重复利用率。
[bookmark: heading_80]7.2.5 节能效果分析
通过采取上述节能措施，项目能源利用效率将显著提高，主要节能效果如下：
项目第一阶段年生产生物质颗粒1万吨，预计年消耗电能约66.7万kWh，通过采用节能设备和变频调速技术等，年可节约电能约6.7万kWh，节约标准煤约8.2吨。
烘干工段采用余热回收装置和高效热风炉，年可节约生物质燃料约100吨，折合标准煤约60吨。
建筑节能措施可使厂房和办公用房的采暖、制冷能耗降低20%以上，年可节约标准煤约10吨。
水资源重复利用率达到30%以上，年可节约水资源约330m³。
项目的实施不仅能够有效利用农林废弃物资源，生产清洁能源，还通过一系列节能措施降低了能源消耗和水资源消耗，具有良好的节能效果。
[bookmark: heading_81]

[bookmark: _Toc26576]第八章 建设期限和实施进度安排
[bookmark: _Toc17913][bookmark: heading_82]8.1 建设期限
项目总建设期限为1年。
[bookmark: heading_83][bookmark: _Toc17822]8.2 实施进度安排
2026年4月-2027年5月：完成项目前期准备工作，招投标文件编制、设备采购合同签订等。
2026年6月-2026年7月：完成厂房、办公及辅助用房、原料堆场、成品仓库等土建工程施工。
2026年8月-2026年9月：完成设备购置、运输及安装调试，包括破碎机组、粉碎机组、烘干机组、制粒机组、包装机组及配套设备。
2026年10月-2026年11月：完成供配电系统、给排水系统、消防系统、通风系统等配套设施建设及调试。
2027年1月：进行人员招聘及培训、原料采购、试生产等工作，解决试生产过程中出现的问题。
2027年3月：项目竣工验收，正式投产运营。
[bookmark: heading_86][bookmark: _Toc8063]8.3 项目实施及验收
[bookmark: heading_87]8.3.1 项目实施
项目建设严格按照国家有关法律法规和建设程序进行，实行项目法人制、招投标制、合同制和工程监理制，确保项目建设质量和进度。
施工单位严格按照施工图纸和施工规范进行施工，建立健全质量管理体系，加强施工过程质量控制；监理单位认真履行监理职责，对工程质量、进度、投资进行全过程监理。
设备采购实行公开招标，选择信誉好、技术实力强的设备供应商，确保设备质量和交货期；设备安装由专业安装队伍进行，安装完成后进行调试，确保设备正常运行。
项目建设过程中，加强安全生产管理，落实安全生产责任制，确保施工安全；加强环境保护管理，落实各项环保措施，减少施工对环境的影响。
[bookmark: heading_88]8.3.2 项目竣工和验收
项目建成后，由项目实施单位组织相关单位进行自验，自验合格后委托第三方机构进行审计和环保验收监测。
自验和审计合格后，项目实施单位向县项目领导小组提出验收申请，提交验收资料，包括项目建设总结报告、工程竣工图、设备清单、财务决算报告、审计报告、环保验收监测报告等。
县项目领导小组组织相关部门进行初验，初验合格后，申请石家庄市农业农村局组织项目正式验收。
验收合格后，项目工程交付使用，正式投入运行；项目运行过程中，做好运行维护管理，确保项目效益持续发挥。
[bookmark: heading_89]

[bookmark: _Toc20956]第九章 投资估算和资金筹措
[bookmark: _Toc23413][bookmark: heading_90]9.1 投资估算
项目总投资233.42万元。其中自筹资金123.42万元， 占总投资的52.87%;省级财政资金补贴110万元， 占总投资的47.13%。
[bookmark: _Toc20425][bookmark: heading_95]9.2资金管理
项目资金实行专户储存、专户管理、专款专用，严格按照项目规定用途使用，不得截留、挤占、挪用。
省级财政资金实行专账管理，独立核算，实行主管部门审核报账制管理，由平山县新能源服务中心根据项目实施进度，向财政部门提出资金拨付审核申请，财政部门按照有关规定及时将补助资金拨付给项目实施单位。
企业自筹资金按时足额到位，确保项目建设顺利进行；项目资金使用接受审计部门和上级主管部门的审计监督，定期进行财务审计，确保资金使用规范、高效。
建立健全财务管理制度，规范会计核算，如实、及时登记账目，填送财务报表，妥善保管财务档案。
[bookmark: heading_96]

[bookmark: _Toc17912]第十章 项目效益分析
[bookmark: _Toc6517][bookmark: heading_97]10.1 环境效益
项目的实施具有显著的环境效益，主要体现在以下几个方面：
提高农林废弃物资源化利用水平：项目年处理秸秆、树枝等农林废弃物约1.5万吨（第一阶段），有效解决了农林废弃物焚烧、丢弃带来的资源浪费和环境污染问题，实现了废弃物的资源化利用。
减少污染物排放：通过生物质成型燃料替代散煤，年可折合标准煤0.5万吨，减少CO₂排放1.1万吨，减少SO₂排放31吨，减少NOx排放14吨，减少颗粒物115吨，有效降低了区域大气污染物排放，改善了空气质量。
保护生态环境：项目的实施减少了秸秆焚烧引发的火灾隐患，保护了森林资源和生态环境；生产过程中采用先进的环保措施，确保废水、噪声、固体废物等污染物达标排放，避免了二次污染。
促进碳达峰、碳中和：生物质能源作为可再生能源，燃烧过程中CO₂排放量远低于化石能源，项目的实施有助于推动区域能源结构优化，减少碳排放，为实现碳达峰、碳中和目标作出贡献。
[bookmark: _Toc30160][bookmark: heading_98]10.2 社会效益
项目的实施将产生良好的社会效益，主要包括：
增加农民收入：通过农林废弃物回收利用，每吨秸秆可为农民增加收入100元，每吨林业废弃物可为农民增加收入120元有效提高了农民的经济收入。
促进就业创业：项目建成后，常年员工达到20人，可直接带动当地农村剩余劳动力就业；同时，项目的实施还将带动原料回收、运输、销售等相关行业的发展，间接创造更多就业岗位。
提供农林废弃物处理模式：项目为区域农林废弃物处理提供了可复制、可推广的模式，有效解决了农林废弃物处理难题，对实现平山县生态循环农业战略具有巨大的推动作用。
带动相关产业链发展：项目核心为新能源利用工程，可辐射带动种植、养殖、能源、运输等相关产业的发展，形成“五统一分三可控”的产业链发展模式，促进农村经济结构优化升级。
促进生态文明建设：项目的实施推动了清洁能源替代，改善了农村能源消费结构，减少了化石能源依赖，促进了生态文明建设和乡村振兴战略实施；同时，通过宣传推广生物质能源利用技术，提高了农民的环保意识和节能意识。
[bookmark: heading_99][bookmark: _Toc12662]10.3 经济效益
[bookmark: heading_100]10.3.1 营业收入
项目年生产生物质颗粒1万吨，按市场价格850元/吨计算，年营业收入约850万元。
[bookmark: heading_101]10.3.2 总成本费用
直接生产成本：年直接生产成本约700万元，包括原料费600万元（1.5万吨×400元/吨）、动力费20万元、工资福利费80万元（20人×4万元/人）。
其他费用：包括维修费用、销售费用、管理费用，其中维修费用按折旧费的20%计提，为4.19万元；销售费用按销售收入的5%计提，为37.5万元；管理费用按销售收入的1%计提，为7.5万元。



[bookmark: heading_105]
[bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark48][bookmark: _Toc19669]第十一章 项目组织管理
[bookmark: bookmark72][bookmark: _Toc3704]11.1项目建设期的组织与管理

本项目运行管理纳入实施单位的整个生产管理之中，并设立部门负责本项目的运行。
1、项目建设期间的组织与管理

为保障项目的顺利实施，由平山县森建科技有限公司成立项目领导小组，负责项目的组织管理和施工进度监督等重要工作。同时成立由公司技术人员和技术依托单位技术人员、专业施工队与公司负责人共同组成的项目实施小组，负责项目的全面建设工作。
在项目施工方面，项目建设按照相关国家或行业标准，项目施工采用招投标制，严格按照要求，由有资质的单位施工，并且具备有较好的施工经验；建成后的运行管理，由业主选择文化素质高、业务好、经验丰富的人员并负责进行专业技术培训。
在项目资金管理方面，所有项目资金支出都要经负责人审查签字。项目财务人员必须按照制度认真审查凭证，如实、及时登记，填送财务报表，妥善保管财务档案。项目资金管理要接受审计部门和上级主管部门的审计监督。国家下拨的资金必须立专帐管理，专款专用，纳入项目统一管理、使用和核算。任何组织和个人不得截留、挤占和挪用项目资金。
2、项目建设期后的组织与管理

良好的项目后期运行管理，是保障已建成项目效益持续发挥的重要条件。项目后续运行必须坚持的原则是“有法可依，有章可循；经费保障；产权清晰、职责明确、管理科学”。适应市场经济发展的要求，建立自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的市场运行机制，最大限度地发挥建成项目的经济效益和社会效益。
根据上述原则，首先要确定切实可行的项目运行计划。在项目建设后期，组织有关人员，结合该项目的特点，制定项目运行计划，同时要制定出《项目运行和管理办法》,使项目的后期运营有法可依，有章可循。
项目完成后，由项目实施单位具体进行操作管理，实行独立核算，自负盈亏的管理经营模式，建立一套科学、完整、规范的经营机制和运行机制等环节协调发展，以达到生态环境和经济的良性循环。
[bookmark: bookmark50][bookmark: _Toc21054]11.2项目运行期的保障措施和创新机制
1、严格项目管理。一是项目建设过程中的设备质量、材料质量、施工质量和施工技术要求，加强检查监督，确保项目建设质量符合标准；二是严格资金管理，项目资金实行专帐管理，独立核算，专款专用，严格按照项目规定用途使用省级补贴资金，坚决杜绝重复享受财政补贴问题；三是狠抓项目安全建设，要从设计环节、施工环节、使用环节入手，建立安全生产管理制度，制定突发事件应急预案，安排专业技术人员负责工程管理和施工。发现安全隐患，立即组织整改，确保各项安全生产制度落到实处。
2、做好项目自查自评，认真做好项目机制体制创新工作，探索总结适宜推广的机制模式，形成可复制、可推广的经验做法及可持续的运行管护机制。
3、严格督导考核，按照“市验收，省核查”的方式开展试点项目年度考核，建立考核激励机制，不定期的组织开展工作督导和检查，进行阶段性考核评估。
[bookmark: bookmark53][bookmark: _Toc24845]11.3项目验收与补贴资金的拨付

项目建成后，由项目实施单位组织相关单位进行自验并委托第三方进行审计，自验合格后，由项目实施单位向县项目领导小组提出验收申请，县项目领导小组组织进行初验，初验合格后，且审计资金满足项目资金使用政策要求，申请石家庄市农业农村局组织项目正式验收。
项目资金按工程施工进度拨付。项目竣工后，由项目领导小组组织初验，初验合格后，将剩余资金一次性拨付。
36
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